

Tájékoztató

Budapest XIX. kerületi Óvodák és Bölcsődék felújítási munkálatokról.

Az eszközök felújítását egy felmérés előzte meg, minden egyes intézményben, amin részt vettek az intézményvezetők, a Vaműsz és a Kőzpark Kft. A munkálatok 2015. májusában kezdődtek a Kiszpesti Önkormányzat határozata alapján, amire 8.235.960.- felújítási keretet szavaztak meg.

Az első intézmény a Zöld Ágacska Óvoda volt, ahol a felújítás 2015.06.20-án indult, majd sorban követte a többi intézmény:

- Csillagfény Bölcsőde 2015.07.07.
- Tipegők Bölcsőde 2015.07.30.
- Tarka – Barka Óvoda 2015.08.06.
- Eszterlánc Bölcsőde 2015.08.08.
- Árnyas Óvoda 2015.08.13.
- Bóbita Óvoda 2015.08.13.
- Gyöngykagyló Óvoda 2015.08.26.
- Bokréta Bölcsőde 2015.08.26.
- Százszorszép Óvoda 2015.08.27.
- Árnyas Óvoda 2015.09.07.
- Napraforgó Óvoda 2015.09.08.
- Mese – Vár Óvoda 2015.09.14.

Jelenleg három intézményben tart a felújítás:

- Mese – Vár Óvoda (Zrínyi u. 154.)
- Mézeskalács Óvoda (Beszterce u. 4 - 8.)
- Tarka – Barka Óvoda (Zoltán u. 71.)

A hátralévő intézmények listája a következő:

- Szivárvány Óvoda (Petőfi u. 34.)
- Gyöngyszem Bölcsőde (Zrínyi u. 4.)
- Harangvirág Bölcsőde (Zalaegerszeg u. 158.)
- Hársfa Óvoda (Eötvös u. 9.)
- Árnyas Óvoda (Corvin Krt. 35.)
- Arany Óvoda (Arany J. u. 15 – 17.)
- Mézeskalács Óvoda (Kelet u. 8 – 12.)

Budapest, 2015. szeptember 14.



Kasuba Henrik
Szakipari vezető

KŐZPARK Nonprofit Kft.
1192 Bp., Bercsényi u. 18.
Adószám: 20604149-2-43
OTP: 11719001-20316369



Bán Zoltán
Ügyvezető